

Дополнительное соглашение  
к договору подряда № ЕП-22/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г.

г. Москва

«16» июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора юго-западного сетевого округа Черничкина Олега Игоревича, действующего на основании доверенности от 01 февраля 2025 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Энергоналадка», в лице заместителя генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности от 03 марта 2025 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ЕП-22/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны, на основании п. 11.2 договора подряда № ЕП-22/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г.. (далее по тексту – договор), пришли к соглашению о внесении следующих изменений:

2 Пункт 4.1. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:

«п. 4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет: 9 482 969 (девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 06 копеек, в т.ч. НДС.».

3. Приложение № 1 к договору принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Приложение № 2 «Локальные ресурсные сметные расчеты» принять в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Договора.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:  
ООО «ТЭС-Энергоналадка»  
Заместитель генерального директора по  
сбытовой и закупочной деятельности



О.Л. Аксенов

М.П.

Заказчик:  
ООО «ДЭСК»  
Директор юго-западного сетевого округа



/ О.И. Черничкин /

### ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| Перечень работ  | Общая стоимость, с учетом НДС |
|---|-------------------------------|
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кузбасская10 - Донбасская, 21-25" г. Артем        | 954 794,22                    |
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шишкина" г. Артем                                 | 659 303,44                    |
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полевая" г. Артем                                 | 418 421,71                    |
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Котельная"   | 245 182,25                    |
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Донбасская"  | 159 751,63                    |
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Кирова-техникум" г. Артем                        | 490 479,01                    |
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Васнецова-Астраханская" г. Артем            | 2 842 146,14                  |
| Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г. Артем               | 1 284 443,84                  |
| Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП 400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками 6 кВ, г.Артем | 2 428 446,82                  |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>9 482 969,06</b>           |

Подписи сторон

**Заказчик**  
ООО «ДЭСК»  
Директор юго-западного сетевого округа

О.И. Черничкин



**Подрядчик**  
ООО «ТЭС – Энергоналадка»  
Заместитель генерального директора по  
бытовой и закупочной деятельности

О.Л. Аксенов

