

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ТЭС-Энергоакадек"
Стройка - Инвестиционная ДЭСК 2022
Объект - Строительство ВЛН-10 кВ от КТП № 86 до КТП № 105 г. Дальнереченск

Форма по ОКУД		Код
по ОКТО		0322005
по ОКТО		12231182
по ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	ЕП-03/22/ДЭСК	
дата	14.02.2022	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13.09.2022	01.07.2022	13.09.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2022 г.

Смета №. Строительство ВЛН-10 кВ от КТП № 86 до КТП № 105 г. Дальнереченск ф. ПС Имман
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Строительных работ
Монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

2098990,8 руб.

1044488 руб.

469659 руб.

112099 руб.

367,6125 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
по по- рядку	пози- ции по смете				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
									Осн.3/п	Эк.Маш.	3/п/Мех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт			18	772,42	17380	8062	9318		
2	2	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода	шт			18	122,69	2761	936	1825		
3	3	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт			10	870,83	10885	3094	7791		
4	4	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт			8	2766,46	27665	5348	22317		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Реконструкция												
5	5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		26	804,13	26134	3931	22203		
6	6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		10	217,53	2719	859	1860		
7	7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		8	252,53	2526	825	1701		
8	8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		10	2193,85	33110	14252	16783		2075
9	9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		8	4476,8	44363	17826	24866		1661
10	11	ГЭСН33-04-009-05	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм ² с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		3	36746,07	136832	56966	76003		3863
11	12	П 01-01-01-003 (С6, Смета в.67)	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		42,9	199,21	8546		8546		
12	13	П 03-01-01-045 (С6, Смета в.67)	Перевозка бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км класс груза	1 т груза		42,9	294,61	12639		12639		
13	14	П 01-01-01-003 (С6, Смета в.67)	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		42,9	199,21	8546		8546		
Раздел 3. Оборудование, материалы												
14	15	Материалы	Траверса №1 под СК	шт		29	2434,2	70592				70592
15	16	Материалы	Стойка СК 10	шт		36	12870	463320				463320
16	17	Материалы	Сопряжение	шт		7	518	3626				3626
17	18	Материалы	Хомут для соприжения	шт		7	65	455				455
18	19	Материалы	Гайка М16	шт		50	9,4	470				470
19	20	Материалы	Колпачок КП22	шт		12	8,6	103				103
20	21	Материалы	Изолятор ШФ-20УО	шт		87	434,3	37784				37784
21	22	Материалы	Изолятор ЛК-70/10-И-ЗСС	шт		30	646,4	19392				19392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	23	Материалы	Скоба СК 7-1А	шт			30	109,1	3273			3273
23	24	Материалы	Зажим болтовой НБ-2-6А	шт			30	255,6	7668			7668
24	25	Материалы	Вязка спиральная ВС 70/95,2	шт			204	75,8	15463			15463
25	26	Материалы	Наконечник ТА 95	шт			9	20,2	182			182
26	27	Материалы	Провод СИП 3 1*70	м			3000	125	375000			375000
ВСЕГО по акту												
Итого прямые затраты (справочно)												
Строительные работы												
Монтажные работы												
Итого												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96%												
Итого												
Проектные работы 5%												
Изыскательские работы 5%												
Итого												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 20%												
ВСЕГО по акту												



 Генеральный директор: И.И. Наушкин

 Проведенный директор: С.Ю. Ковалевский

 Должность, подпись, расшифровка

Инвестор:
Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Порядчик: ООО "ТЭС-Энергоадака"
Стройка: Строительство ВЛ-10 кВ от КТП № 86 до КТП № 105 г.
Дальнереченск ф. ПС Иман

Договор подряда (контракт)

Код	0322001	12231182	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	Вид деятельности по ОКДП	номер	ЕП-03/22/ДЭСК	дата	14 02 2022	Вид операции
-----	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------------------	-------	---------------	------	------------	--------------

Отчетный период	с	по
01.07.2022		13.09.2022

Номер документа	Дата составления
	13.09.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, атак, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Строительство ВЛ-10 кВ ф. ПС Иман	3	4	5	6
1				1 749 159,00	1 749 159,00
Итого					1 749 159,00
Сумма НДС					349 831,80
Всего с учетом НДС					2 098 990,80

Генеральный директор Управляющей компании
С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоадака"
И.И. Наумкин



Чет-фактура № 220913 от 13 сентября 2022 г. (1)

Исправление № -- от -- (1a)

Продавец: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛКА" (2) Покупатель: ООО "ДЭСК" (6)

Адрес: 115093, Москва г., Щипок ул., дом 2, этаж 2, помещение 316 (2a) Адрес: 127006, Москва г., вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Тверская, д. 18, к. 1, этаж 5, помещ. 522 (6a)

ИНН/КПП продавца: 7724405195/770501001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 2540231856/771001001 (6b)

Грузополучатель и его адрес: -- (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

К платежно-расчетному документу № -- (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (8)

Документ об отгрузке № п/п 1 № 220913 от 13.09.2022 г. (5a)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе НДС 20%	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	наименование (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Строительство ВПП-10 кв от КПП № 86 до КПП № 105 г. Дальнереченск	--	--	--	--	--	1 749 159,00	без акциза 20%		349 831,80	2 098 990,80	--	--	--
Всего к оплате (9)							1 749 159,00	X		349 831,80	2 098 990,80			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)