

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКД	Код
Заказчик (генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"		по ОКТО	0322005
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ТЭС-Энергоналадка"		по ОКТО	20439353
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 2 ф. "Насосная" с. Пожарское Пожарский район (наименование, адрес)		по ОКТО	12231182
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 2 ф. "Насосная" с. Пожарское Пожарский район (наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)		номер	ЕП-81/25/ДЭСК
			дата	17.10.2025
			Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 2 ф. "Насосная" с. Пожарское Пожарский район
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 285,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 49,02 тыс.руб.
Сметная трудоемкость: 88,34 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
25123103	31.12.2025	с	по
		17.10.2025	31.12.2025

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	8	1	8				
		Всего по позиции					3 304,29		26 434,32	
2	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	8	1	8				
		Всего по позиции					472,72		3 781,78	
3	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	1	1	1				
		Всего по позиции					4 572,83		4 572,83	
4	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт	1	1	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
12 240,54									
12 240,54									
Раздел 2. Реконструкция									
5	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	1	1				
Всего по позиции									
3 403,43									
6	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	1	1				
Всего по позиции									
1 058,68									
7	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	1	1				
Всего по позиции									
13 548,15									
8	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	0,341	1				
Всего по позиции									
352 463,78									
9	П 03-01-01-045 (С6.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	1,13	1				
Всего по позиции									
570,72									
10	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	1,13	1				
Всего по позиции									
370,81									
11	Р 01-01-02-003 (С6.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	1,13	1				
Всего по позиции									
370,81									
Раздел 3. Оборудование, материалы									
12	ЖБ опоры 12м	шт	1	1					
Всего по позиции									
13 022,13									
13	Провод СИП 4*16	м	341	1					
Всего по позиции									
29 212,08									
14	Крюк универсальный КМУ-16	шт	16	1					
Всего по позиции									
4 765,52									
15	Лента монтажная F20.07	м	24	1					
Всего по позиции									
1 148,01									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Скрепка В200 (бугель)			24	1	24		1,0506	441,00
	Всего по позиции								441,00
17	Анкерный зажим СТС (2х10-4х35)		шт	17	1	17		1,0506	1 463,11
	Всего по позиции								1 463,11
18	Зажим ответвительный ОР 95 М		шт	8	1	8		1,0506	1 195,16
	Всего по позиции								1 195,16
Итого по акту:									
Всего прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Оплата труда машинистов (ОТМ)									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
оплата труда машинистов (ОТМ)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Всего ФОТ (справочно)									
Всего накладные расходы (справочно)									
Всего сметная прибыль (справочно)									
НДС 20%									
ВСЕГО по акту									
справочно:									
Затраты труда рабочих									
Затраты труда машинистов									
88,3445474									
27,6482807									
285 347,08									



[Handwritten signature]

/И.И.Наумкин/



[Handwritten signature]

/И.А.Жигачева/

Служ: Ликвидатор
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОМАЛКА"

Приним: Директор Северного СО
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

Инвестор: _____
Заказчик(Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик(Субподрядчик): ООО "ТЭС-Энергоналадка"
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Насосная"с.Пожарское Пожарский район

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20439353
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-81/25/ДЭСК
	дата
	17.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25123103	31.12.2025	17.10.2025	31.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
2	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	3	4	5	6
	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Насосная"с.Пожарское Пожарский район	1	237 789,23	237 789,23	237 789,23
			Итого		
			Сумма НДС		
			Всего с учетом НДС		

Заказчик: Директор Северного СО

должность

И.А.Жигачева/

расшифровка подписи

Подрядчик Ликвидатор

должность

И.И.Наумкин/

расшифровка подписи

МП

ТЭС

ЭНЕРГОНАЛДКА

МОСКВА