

Инвестор			Форма по ОКУЛ	Код
			по ОКТО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"		по ОКТО	20439353
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	12231182
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛКА"			
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемухова" г. Артем			
	(наименование, адрес)			
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемухова" г. Артем			
	(наименование)			
			Вид деятельности по ОКДП	
			номер	ЕП-24/25/ДЭСК
			дата	03.04.2025
			Вид операции	
			номер документа	25093003
			дата составления	30.09.2025
			с	03.04.2025
			по	30.09.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Смета: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемухова" г. Артем
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 802,46 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 174,87 тыс.руб.
Сметная трудоемкость: 328,92 чел. час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
по позиции	по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданым при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление	6	1	6					
				Всего по позиции							1 256,95	
2	2	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	15	1	15					
				Всего по позиции							3 481,00	
3	3	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	15	1	15					
				Всего по позиции							497,20	
4	4	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	14	1	14					
				Всего по позиции							4 671,69	
5	5	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт	1	1	1					
				Всего по позиции							12 558,63	
Раздел 2. Реконструкция												
6	6	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	24	1	24					
				Всего по позиции							3 490,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда машинистов (от)									71 138,67
			Материалы									373 722,59
			накладные расходы									253 389,25
			сметная прибыль									147 605,38
			Монтажные работы									295 273,28
			в том числе:									
			Материалы									295 273,28
			Всего									1 502 046,41
			Всего ФОТ (справочно)									246 008,97
			Всего накладные расходы (справочно)									253 389,25
			Всего сметная прибыль (справочно)									147 605,38
			НДС 20%									300 409,28
			ВСЕГО по акту									1 802 455,69
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				328,924104					
			Затраты труда машинистов				115,019688					

Сдал: Заместитель генерального директора по бытовой и закупочной деятельности
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОАЛДЖА"

Принял: Директор Юго-западного СО
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"



 /О.Д. Аксенов/
 /О.И. Черныкин/

Инвестор: _____
Заказчик(Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик(Субподрядчик): ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемуховая" г.Артем

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20439353
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-24/25/ДЭСК
	дата
	03.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25093003	30.09.2025	03.04.2025	30.09.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	ТП-206, Рек. ф. Черемуховая	1	1 502 046,41	1 502 046,41	1 502 046,41
			Итого		
			Сумма НДС		
			Всего с учетом НДС		



Заказчик: Директор Юго-западного СО

М П

должность

подпись

расшифровка подписи

/О.И. Черничкин/

Подрядчик: Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности

М П

должность

подпись

расшифровка подписи

/О.Л. Аксенов/

