

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		форма по ОКД	код
Заказчик (генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"		по ОКТО	00322005
Подрядчик (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "ТЭС-ЭНЕРГОЛАДКА"		по ОКТО	200439353
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП - 206 ф. "Берёзовая" г. Артем		по ОКТО	12231182
Объект	(наименование, адрес) Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП - 206 ф. "Берёзовая" г. Артем		Вид деятельности по ОКДП	
		Вид договора подряда (контракт)		
		номер	ЕП-24/25/ЗСК	
		дата	03.04.2025	
		Вид операции		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета НРеконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ ТП - 206 ф. "Берёзовая" г. Артем
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 087,69 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 205,51 тыс.руб.
Сметная трудоемкость: 385,79 чел.час.


Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по позиции	порядку по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление	9	1	9					
			Всего по позиции	шт	15	1	15				1 216,02	10 935,21
2	2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	15	1	15				3 373,33	50 599,94
			Всего по позиции	шт	15	1	15				482,41	7 236,12
3	3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	13	1	13				4 578,81	59 524,50
			Всего по позиции	шт	2	1	2				12 297,42	24 594,83
4	4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	27	1	27				3 407,12	91 992,33
			Всего по позиции	шт	27	1	27				91 992,33	91 992,33
5	5	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт	27	1	27				3 407,12	91 992,33
			Всего по позиции	шт	27	1	27				3 407,12	91 992,33
Раздел 2. Реконструкция												
6	6	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	27	1	27				3 407,12	91 992,33
			Всего по позиции	шт	27	1	27				3 407,12	91 992,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ГЭСНЗ.04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов ослстки одностоечных опор	шт	19	1	19					
Всего по позиции												
8	8	ГЭСНЗ.04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов ослстки сложных опор	шт	4	1	4			1 070,68		20 342,88
Всего по позиции												
9	9	ГЭСНЗ.04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	19	1	19			1 254,03		5 016,11
Всего по позиции												
10	10	ГЭСНЗ.04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	4	1	4			13 621,81		268 814,33
Всего по позиции												
11	11	ГЭСНЗ.04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	0,747	1	0,747			28 803,73		115 214,92
Всего по позиции												
12	12	ГЭСНЗ.04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление	9	1	9			359 812,33		268 779,81
Всего по позиции												
13	13	П 03-01-01-045 (С6,Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилей бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км класс груза	1 т груза	30,51	1	30,51			3 404,82		30 643,34
Всего по позиции												
14	14	П 01-01-01-003 (С6,Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	30,51	1	30,51			15 409,38		10 011,86
Всего по позиции												
15	15	Р 01-01-02-003 (С6,Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	30,51	1	30,51			10 011,86		10 011,86
Всего по позиции												
Раздел 3. Оборудование, материалы												
16	16	Материалы	Стойка СВ 110-3,5 Цена=15600/1,2	шт	20	1	20			13 000,00	1,0506	273 156,00
Всего по позиции												273 156,00
17	17	Материалы	Стойка СВ 95-3 Цена=13500/1,2	шт	7	1	7			11 250,00	1,0506	82 734,75
Всего по позиции												82 734,75
18	18	Материалы	Соприжение СВ Цена=1300/1,2	шт	4	1	4			1 083,33	1,0506	4 552,59
Всего по позиции												4 552,59
19	19	Материалы	Скрепки для лент усиленные (бугель) НС-20-Т Цена=18/1,2	шт	120	1	120			15,00	1,0506	1 891,08
Всего по позиции												1 891,08
20	20	Материалы	Провода СИП 2*3+120+1*95 Цена=548/1,2	м	641	1	641			456,67	1,0506	307 537,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда									205 513,35
			эксплуатация машин и механизмов									209 332,49
			оплата труда машинистов (ОТМ)									81 755,69
			материалы									409 004,32
			накладные расходы									295 887,12
			сметная прибыль									146 507,21
			Монтажные работы									391 743,63
			в том числе:									
			материалы									391 743,63
			Всего									1 739 743,81
			Всего ФОТ (справочно)									287 269,04
			Всего накладные расходы (справочно)									295 887,12
			Всего сметная прибыль (справочно)									146 507,21
			НДС 20%									347 948,76
			ВСЕГО по акту									2 087 692,57
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									385,7914146
			Затраты труда машинистов									132,4802976

Сдат. Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛЕСА" /О.Л. Аксенов/

Принял: Директор Юго-западного ООО "Дальневосточная энергетическая компания" /О.И. Чернышкин/



Инвестор: _____
Заказчик (Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Берёзовая" г.Артем

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20439353
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-24/25/ДЭСК
	дата
	03.04.2025
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25093005	30.09.2025	03.04.2025	30.09.2025

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Берёзовая" г.Артем	1	1 739 743,81	1 739 743,81	1 739 743,81
				Итого	1 739 743,81
				Сумма НДС	347 948,76
				Всего с учетом НДС	2 087 692,57

Заказчик: Директор Юго-западного СО _____ /О.И. Черничкин/

М.П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Подрядчик: Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности _____ /О.Л. Аксенов/

М.П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____