

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"		по ОКТО	0322005
Подрядчик (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛДКА"	по ОКТО	20439353
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс)	Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем	по ОКТО	12231182
Объект	(наименование, адрес)	Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем	Вид деятельности по ОКДП	
		(наименование)	номер	ЕП-24/25/ДЗСК
			дата	03.04.2025
		Договор подряда (контракт)	Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 847,24 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 177,41 тыс.руб.
Сметная трудоемкость: 311,07 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
по позиции	порядку по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСНМ8-01-062-01	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	шт	1	1	1					
Всего по позиции												32 367,74
2	3	ГЭСН33-04-029-03	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	компл	1	1	1					32 367,74
Всего по позиции												19 544,51
3	4	ГЭСН33-04-029-05	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами	компл	1	1	1					19 544,51
Всего по позиции												34 551,29
Раздел 2. Монтажные работы												
4	5	ГЭСН01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00375	1	0,00375					
Всего по позиции												167 026,67
5	6	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0015	1	0,0015					626,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
6	7	ГЭСН01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00515	1	0,00515			225 933,33		338,90
			Всего по позиции									
7	8	ГЭСНм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м	0,3	1	0,3			45 145,63		232,50
			Всего по позиции							30 335,80		9 100,74
8	9	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,008	1	0,008			197 871,25		1 582,97
			Всего по позиции									
9	10	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	2	1	2			1 892,03		3 784,06
			Всего по позиции									
10	11	ГЭСН07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт	0,03	1	0,03			317 963,33		9 538,60
			Всего по позиции									
11	12	ГЭСН33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	компл	1	1	1			24 430,62		24 430,62
			Всего по позиции									
12	13	ГЭСН33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	компл	1	1	1			60 482,87		60 482,87
			Всего по позиции									
13	14	ГЭСНм08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ-А	шт	1	1	1			129 370,03		129 370,03
			Всего по позиции									
14	15	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт	1	1	1			101 512,07		101 512,07
			Всего по позиции									
15	17	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, крошительны, торкозные конструкции и пр.	т	0,08026	1	0,08026			258 887,37		20 778,30
			Всего по позиции									
16	21	ГЭСНм08-02-165-09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт	4	1	4			57 896,76		231 587,04
			Всего по позиции									
17	22	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автодорожного подвешивания	1000 м	0,015	1	0,015			265 393,33		3 980,90
			Всего по позиции									
18	23	ГЭСН33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 проводов) при 10 опорах на км линии	км	0,026	1	0,026			177 586,15		4 617,24
			Всего по позиции									
19	32	ГЭСН01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 измерений	0,1	1	0,1			28 474,30		2 847,43
			Всего по позиции									
20	33	ГЭСН01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	34	ГЭСНп01-12-010-01	Всего по позиции Испытание: обмотки трансформатора силового	испытание	1	1	1			2 197,11		2 197,11
22	35	ГЭСНп01-12-020-01	Всего по позиции Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание	1	1	1			5 375,94		5 375,94
23	36	ГЭСНм08-02-472-02	Всего по позиции Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,35	1	0,35			14 322,99		14 322,99
24	37	ГЭСНм08-02-471-04	Всего по позиции Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	5	1	5			34 410,46		12 043,66
25	38	Материалы	Блок ФБС 24 Б.6 Цена=4500/1,2	шт	3	1	3			17 757,93		88 789,66
26	39	Материалы	Всего по позиции Болт М10*40 оцинк Цена=36/1,2	шт	16	1	16			29,17	1,0506	11 819,25
27	40	Материалы	Всего по позиции Болт М 8х30 оцинк Цена=45/1,2	шт	4	1	4			37,50	1,0506	157,59
28	41	Материалы	Всего по позиции Гайка М10 оцинк Цена=20/1,2	шт	16	1	16			16,67	1,0506	157,59
29	42	Материалы	Всего по позиции Гайка М8 Цена=20/1,2	шт	4	1	4			16,67	1,0506	280,22
30	43	Материалы	Всего по позиции Диск отрезной 125x1,0x22мм Цена=50/1,2	шт	10	1	10			41,67	1,0506	70,05
31	44	Материалы	Всего по позиции Короб магистральный Цена=408/1,2	шт	1	1	1			340,00	1,0506	437,79
32	45	Оборудование О	Всего по позиции КТП 6/0,4 630 кВА, №223 Цена=984000/1,2	шт	1	1	1			820 000,00	1,0506	357,20
33	46	Материалы	Всего по позиции Монтажная лента С-20 20*50 Цена=74/1,2	м	4	1	4			61,67	1,0506	861 492,00
34	47	Материалы	Всего по позиции Полоса стальная г/к 4*40 Ст. сплс Цена=205/1,2	м	24	1	24			170,83	1,0506	259,16
35	48	Материалы	Всего по позиции Предохранитель ПН-2 400А Всего по позиции	шт	3	1	3			1 195,00	1,0506	4 307,38
36	49	Материалы	Всего по позиции Скрепля для ленты усиленные (бугель) НС-20-Т Цена=18/1,2	шт	2	1	2			15,00	1,0506	3 766,40
37	50	Оборудование О	Всего по позиции Трансформатор ТМГ- 63006-0,4 УХЛП АУГн №2412	шт	1	1	1			566 250,00	1,0506	31,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Цена=679500/1,2									
			Всего по позиции									594 902,25
38	51	Материалы	Шайба кузовная ф10 оцинк	шт	32	1	32			5,00	1,0506	168,10
			Цена=6/1,2									
			Всего по позиции									168,10
39	52	Материалы	Шайба кузовная ф8 оцинк	шт	8	1	8			6,67	1,0506	66,06
			Цена=8/1,2									
			Всего по позиции									66,06
40	53	Материалы	Шебель С5	м3	2	1	2			1 375,00	1,0506	2 889,15
			Цена=1650/1,2									
			Всего по позиции									2 889,15
41	54	Материалы	Вязка спиральная ВС 70/95,2	шт	12	1	12			89,17	1,0506	1 124,18
			Цена=107/1,2									
			Всего по позиции									1 124,18
42	55	Материалы	Гайка М16 оцинк	шт	4	1	4			16,67	1,0506	70,05
			Цена=20/1,2									
			Всего по позиции									70,05
43	56	Материалы	Зажим анкерный РА-2200	шт	2	1	2			436,67	1,0506	917,53
			Цена=524/1,2									
			Всего по позиции									917,53
44	57		Зажим натяжной болтовой НБ-25 (трехболтовой)	шт	3	1	3			208,33	1,0506	666,61
			Цена=250/1,2									
			Всего по позиции									666,61
45	58	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95М	шт	24	1	24			186,67	1,0506	4 706,77
			Цена=224/1,2									
			Всего по позиции									4 706,77
46	59	Материалы	Зажим плашечный ПА-3-2А	шт	6	1	6			37,50	1,0506	236,39
			Цена=45/1,2									
			Всего по позиции									236,39
47	60	Материалы	Изолятор ЛК-70/10-И-ЗСС	шт	3	1	3			791,67	1,0506	2 495,19
			Цена=850/1,2									
			Всего по позиции									2 495,19
48	61	Материалы	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 Г1	шт	3	1	3			900,00	1,0506	2 836,62
			Цена=1080/1,2									
			Всего по позиции									2 836,62
49	62	Материалы	Колпачек для штыревых изоляторов КП-10/КП-22	шт	3	1	3			125,00	1,0506	393,98
			Цена=150/1,2									
			Всего по позиции									393,98
50	63	Материалы	Наконечник кабельный ТА 120-12-14	шт	9	1	9			74,17	1,0506	701,31
			Цена=89/1,2									
			Всего по позиции									701,31
51	64	Материалы	Наконечник ТА 95-12-13	шт	3	1	3			60,00	1,0506	157,59
			Цена=60,00/1,2									
			Всего по позиции									157,59
52	65	Материалы	Наконечник ТА 25	шт	4	1	4			22,50	1,0506	94,55
			Цена=27/1,2									
			Всего по позиции									94,55
53	66	Материалы	Провод СИП 2 3*120+1*95	м	15	1	15			456,67	1,0506	7 196,66

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль									8 719,13
			Всего									4 241,74
			Всего ФОТ (справочно)									2 372 700,78
			Всего накладные расходы (справочно)									242 357,48
			Всего сметная прибыль (справочно)									235 005,68
			НДС 20%									126 158,64
			ВСЕГО по акту									474 540,16
			справочно:									2 847 240,94
			Затраты труда рабочих				311,066076					
			Затраты труда машинистов				87,8226107					
			ПНР "входную"									19 794,78
			в том числе:									
			Электротехнические устройства									19 794,78
		42/1пр_2020_прил.8_п.1.г р.6	ПНР "под нагрузкой"									4 948,69
			в том числе:									
			Электротехнические устройства									4 948,69
		42/1пр_2020_прил.8_п.1.г р.6		%								4 948,69
				%								
				%								4 948,69

Слаг: Заместитель генерального директора по снабжению и закупочной деятельности
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЗОР"

/О.Л. Аксенов/

Принят: Директор Юго-западного
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

/О.И. Чернышкин/



Инвестор: _____
Заказчик(Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик(Субподрядчик): ООО "ТЭС-ЭНЕРГОЛАДКА"
Стройка: Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем

Код	
0322001	Форма по ОКУД
	по ОКПО
20439353	по ОКПО
12231182	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	Вид деятельности по ОКДП
ЕП-24/25/ДЭСК	номер
03.04.2025	дата
	Вид операции

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25093005	30.09.2025	03.04.2025	30.09.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем	1	2 372 700,78	2 372 700,78	2 372 700,78
				Итого	2 372 700,78
				Сумма НДС	474 540,16
				Всего с учетом НДС	2 847 240,94

Заказчик: Директор Юго-западного СО

М П

должность

подпись

расшифровка подписи

/О.И. Черничкин/

Подрядчик: Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности

М П

должность

подпись

расшифровка подписи

/О.Л. Аксенов/