

Дополнительное соглашение
к договору подряда № ЕП-59/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г.

г. Москва

«30» июля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора северного сетевого округа Жигачевой Ирины Александровны, действующей на доверенности от 01 февраля 2025 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Энергоналадка», в лице заместителя генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности от 03 марта 2025 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ЕП-59/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с изменением работ по договору, влекущих изменение объема и стоимости работ, на основании п. 11.2. договора № ЕП-59/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г. (далее по тексту договор) Стороны договорились внести в договор следующие изменения:

2. Исключить из Приложения № 1 к Договору подряда № ЕП-59/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г., «Перечень работ», объект «Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-13 ф. "Полтавская" с. Новопокровка».

3. Дополнить Приложение № 1 к Договору подряда № ЕП-59/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г., «Перечень работ», объектом «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Калинина" г. Дальнереченск с. Лазо»

4. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:
«п. 4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет: 7 380 015 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч пятнадцать) рублей 71 копейка, в т.ч. НДС».

5. Приложение № 1 к договору принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

6. Приложение № 2 «Локальные ресурсные сметные расчеты» принять в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Договора.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора.

9. Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

1. Приложение № 1. - Перечень работ
2. Приложение № 2. – Локальные ресурсные сметные расчеты.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ТЭС-Энергоналадка»
Заместитель генерального директора по
сбытовой и закупочной деятельности


О.Л. Аксенов
М.П.

Заказчик:
ООО «ДЭСК»
Директор северного сетевого округа
/ И.А. Жигачева /
М.П.


Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от 30.07.2025г.
к Договору № ЕП-59/25/ДЭСК от 10.07.2025г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Перечень работ	Общая стоимость, с учетом НДС
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо	3 270 520,01
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Калинина" г.Дальнереченск с.Лазо	4 109 495,70
ИТОГО:	7 380 015,71

Подписи сторон

Заказчик
ООО «ДЭСК»
Директор северного сетевого округа



И.А. Жигачева /



Подрядчик
ООО «ТЭС – Энергоналадка»
Заместитель генерального директора по
бытовой и закупочной деятельности



О.Л. Аксенов

